



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง.....

ที่.....จป ๗๓๐๐๑/-.....วันที่.....๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง...รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคมบางได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน โครงการทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรวิวรรณ เล็กวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ มัยจีน)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

ส.ต.ท.

(ประโยชน์ สนิทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

ทราบ

(นายสายชล มีบ่อทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ด้านการคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/ แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๘/๓ บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๒๕,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ที่ ๑	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๑๐๑,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนาราย ๒ หมู่ที่ ๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๘,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านคลองคอง ๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๙๑,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ด้านการคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๕.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน ตำบลคมบาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๕ ก.ค. ๖๘	๑๕ ส.ค. ๖๘	-	-
๖.	ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลคมบาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ด้านการคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	กั้นฝายน้ำล้นกระสอบทราย (เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน)	- กั้นฝายน้ำล้น จำนวน ...๔...จุด	๑๙๔,๐๐๐	๙๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	วันเด็กแห่งชาติ	-จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค. ๖๘ จำนวนเด็ก ๕๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๓๙,๒๔๗	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	-เครื่องเสียงไม่ดี	-ไม่มี
๒.	ค่าอาหารเสริม (นม)	-เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒๐ คนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – เดือน มี.ค. ๒๕๖๘	๔๖๕,๐๓๖	๑๖๙,๐๙๙.๙๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	-เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร. วัดคมบาง จำนวน ๔๐ คน ได้รับ อาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่ เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – เดือน มี.ค. ๒๕๖๘	๒๘๘,๐๐๐	๑๓๘,๑๖๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
		-เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร. วัดเนินยาง จำนวน ๑๐๐ คน ได้รับ อาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่ เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – เดือน มี.ค. ๒๕๖๘	๕๔๐,๐๐๐	๑๕๕,๔๓๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
		-เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร. วัดเขาน้อย จำนวน ๘๐ คน ได้รับ อาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่ เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – เดือน มี.ค. ๒๕๖๘	๔๓๒,๐๐๐	๒๐๔,๕๒๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-ฉีดวัคซีนสุนัขบ้า จำนวน ๖๕๐ ตัว	๕๐,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๘	๒๘ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	การเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	-จังหวัดจันทบุรียังไม่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	๘๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๘	๓๐ ธ.ค. ๖๘	-	-
๓.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-คณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘	๙,๓๕๔,๖๐๐	๒,๘๖๑,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	เบี้ยความพิการ	-ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘	๑,๑๕๒,๖๐๐	๓๗๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘	๖๖,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	โครงการสืบสานประเพณีและวัน กตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลคมบาง	- ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๐	๑๐ เม.ย. ๖๘	๑๕ เม.ย. ๖๘	-	-
๒.	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	- ให้ทุนการศึกษานักเรียน จำนวน ๓ คน	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	สนับสนุนการจัดงานประเพณีทั้ง กระเจดศาลเจ้าคมบาง	-คณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	๔๐,๐๐๐	๐	๑๕ ส.ค. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	-	-
๒.	จัดจันทรัฐพิธี งานพิธีการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษตาม นโยบายของราชการ	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	แข่งขันกีฬา อบต.คมบาง	-จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต. คมบาง ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ พ.ย. - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ ณ วัดคมบาง	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๙๕๐	๒๙ พ.ย. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	แข่งขันกีฬาดำบลและประกวดร้อง เพลงประจำปี	-จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต. คมบาง วันที่ ๒๑ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘ ณ สนามกีฬา อบต.คมบาง หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๘,๔๘๕	๒๑ มี.ค. ๖๘	๒๓ มี.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	-จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน จำนวน ๔๐ คน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒,๔๙๐	๒๕ ก.พ. ๖๘	๒๕ ก.พ. ๖๘	-ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพูลัง	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สาธารณะ ป่าไม้ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-
๒.	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ออกล.	-อบรมวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ธนาคารขยะบ้านทุ่งเพล หมู่ที่ ๘ ตำบล ฉนวน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	๓๕,๐๐๐	๑๖,๗๐๐	๑๕ ต.ค. ๖๗	๑๕ ต.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สาธารณะ ป่าไม้ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ขุดลอกคลอง หนอง สระ ร่องระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ -๑๐ ตำบลคมบาง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ มิ.ย. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	-	-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	โต๊ะอเนกประสงค์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐	๐	๑ ส.ค. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	-	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/ แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนาป่า ๖ หมู่ที่ ๒	-ถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๒๙,๘๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕	-ถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๔,๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย บ้านนางสงกรานต์ โกษเจริญ หมู่ที่ ๗	-ถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๔,๒๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านแถว ๙ หมู่ที่ ๑	-ถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๘,๒๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย ๘/๒ (ช่วงที่ ๒) บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลคมบาง	-ถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๐,๘๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗	๒๔ ม.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สมบูรณ์ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลคมบาง	-ถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๗,๘๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗	๒๔ ม.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยร่วมสุข (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลคมบาง	-ถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๓,๗๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗	๒๔ ม.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี